

PROMEMORIA DER GENEHMIGUNGEN ZUM BAU DER BIOGASANLAGE WIPPTAL IN DER GEMEINDE PFITSCH

1. ABÄNDERUNG DES BAULEITPLANS DER GEMEINDE PFITSCH

NR. Datum Betreff

1.1 16.12.10 Vereinbarung zwischen BIOGAS WIPPTAL und Gemeinde Pfitsch

1.2 12.12.10 Beschluss des Gemeinderates Nr.84/R/2010

Genehmigung der Konvention zur Ausweisung einer Produktivzone für besondere Interessen in Pfitsch

1.3 17.12.10 Beschluss des Gemeinderates Pfitsch 85/R/2010

Abänderung des Bauleitplanes in Produktionszone für Erzeugung von Energie

1.4 24.10.11 Beschluss der Aut. Prov. Bozen Nr. 1613

Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde Pfitsch

2. ABÄNERUNG DURCHFÜHRUNGSPLANES „EISACKSTRASSE II“

2.1 14.06.12 Beschluss des Gemeinderates Pfitsch Nr. 21/R/2012

Durchführungsplan der Erweiterungszone "Eisackstraße II" -
Wesentliche Abänderung

2.2 21.12.12 Genehmigung des Durchführungsplanes durch die, Urbanistik-
kommission der Aut. Provinz Bozen

3. PRIMÄRE INFRASTRUKTUREN IN DER ZONE "EISACKSTR. II "

- 3.1 12.06.12 Überprüfung des Projektes : Bau der primären Infrastrukturen in der Zone "Eisackstr. II "
- 3.2 14.06.12 Genemigung des Gemeinderates 21/R/2012
Genehmigung des Infrastrukturprojektes in der Erweiterungszone "Eisackstr.II" für 4. wesentliche Abänderung
- 3.3 18.10.12 Beitragsgenehmigung zur Errichtung der primären Infrastrukturen für die Zone "Eisackstr. II " von Seiten des BLS
- 3.4 23.01.13 Finanzierungsdekret durch den Landesrat für Industrie, Handwerk und Handel für die Urbanisierung der Zone Eisackstr.II"
- 3.5 02.08.13 Konvention zwischen Gemeinde Pfitsch und der BIOGAS WIPPTAL GmbH für die Urbanisierung der Zone "Eisackstr. II"

4. PRIMÄRE INFRASTRUKTUREN IN DER ZONE FÜR "ENERGIE"

- 4.1 14.06.12 Beschluss des Gemeinderates Pfitsch Nr.22/R/2012
Genehmigung des Ausführungsprojektes der Infrastrukturen für die Zone für Energie (Biogas)
- 4.2 05.03.13 Beitragsgenehmigung für die primären Infrastrukturen „Zone Biogas“ von Seiten der BLS
- 4.3 08.05.13 Finanzierungsdekret durch den Landesrat für Industrie, Handwerk und Handel für die Urbanisierung der Zone zur Erzeugung von Energie
- 4.4 02.08.13 Konvention zwischen Gemeinde Pfitsch und der BIOGAS WIPPTAL GmbH für die Durchführung der Arbeiten in der Zone für "Erzeugung von Energie"

5. BAU DER MS LEITUNG

- 5.1 03.04.12 Positives Gutachten der Baukommission der Gemeinde Pfitsch zur Ver- Pfitsch zur Verlegung der MS Leitung zwischen der Zone "Eisckstr. II" und den Umspannwerk Wiesen
- 5.2 18.10.12 Positives Gutachten von Seiten des Amtes für Industrie und Gruben
- 5.3 26.10.12 Positives Gutachten von Amt für Archeologie
- 5.4 27.11.12 Mitteilung über die Veröffentlichung in der Gemeinde Pfitsch
- 5.5 29.11.12 Positives Gutachten des Amtes für Wasserschutzbauten mit Auflagen
- 5.6 05.12.12 Genehmigung der RFI zur Unterquerung der Eisenbahnlinie Verona - Brenner bei km 216+298 mit einer MS Leitung 20 kV in der Gemeinde Pfitsch – in der Nähe Bahnhof Sterzing
- 5.7 06.12.12 Genehmigung des Amtes für Landschaftsschutzes
- 5.8 07.12.12 Genehmigung des Forstinspektorates Sterzing
- 5.9 13.12.12 BauKonzession der Gemeinde Pfitsch für die Verlegung der MS Leitung
- 5.10 14.12.12 Nulla Osta vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung
- 5.11 17.12.12 Definitve Genehmigung vom Amt für Elektrifizierung für den Bau und Führung der Elektroanlage
- 5.12 28.01.13 Vereinbarung zwischen RFI und BIOGAS Wipptal zur Durchführung Der Arbeiten zur Unterquerung der Eisenbahnlinie Verona -Brenner bei km 216+298 mit einer MS Leitung 20 kV
- 5.13 04.03.13 Positives Gutachten Forstinspektorates Sterzing zum Varianteprojekt
- 5.14 02.04.13 Gutachten Amte für Landschaftsschutz zum Varianteprojekt
- 5.15 08.04.13 Genehmigung zur Besetzung öffentlichen Grundes
- 5.16 16.04.13 Positives Gutachten vom Amt für Wirtschaft zum Varianteprojekt
- 5.17 23.04.13 Definitive Genehmigung von Seiten des Amtes für Elektrifizierung

zum Variantenprojekt

- 5.18 26.04.13 Erteilung Baukonzession für Variantenprojekt zur Verlegung der MS Leitung von der Zone "Eisackstr. II" zum Umspannwerk Wiesen
- 5.19 16.12.13 Bestätigung der Genehmigung durch das Amt für Elektrifizierung Elektrifizierung zur geringfügigen Änderungen im Zuge der Arbeitsausführung

6. VERLEGUNG DER RFI HOCHSPANNUNGSLEITUNG WIESEN

- 6.1 12.05.11 Positives Gutachten der Gemeindebaukommission Pfitsch zur Verlegung der Hochspannungsleitung in der Zone Eisackstr. II"
- 6.2 04.08.11 Mitteilung an die RFI betreffend Einleitung des Verfahrens
- 6.3 06.09.11 Mitteilung, dass das Projekt nicht der Genehmigung des Amtes für öff. Wassergut unterliegt
- 6.4 15.09.11 Baugenehmigung
- 6.5 06.02.12 Baugenehmigung zum Abänderungsprojekt
- 6.6 24.02.12 Technische Genehmigung der RFI zum Abänderungsprojekt
- 6.7 20.03.12 Protokoll zur Überprüfung des Projektes
- 6.8 18.04.12 Vorschreibungen von Seiten der RFI
- 6.9 23.04.12 Genehmigung des Abänderungsprojektes von Seiten der RFI
- 6.10 09.07.12 Vereinbarung zwischen RFI und BIOGAS WIPPTAL GmbH
- 6.11 04.04.13 Vorschreibungen von Seiten der RFI
- 6.12 23.04.13 Vorschreibungen von Seiten der RFI
- 6.13 10.05.13 Vorschreibungen von Seiten der RFI
- 6.14 23.05.13 Technisches Gutachten zum Ausführungsprojekt von RFI
- 6.15 10.06.13 Genehmigung des Ausführungsprojektes zur Verlegung der Hoch-

spannungsleitung in der Produktionszone "Eisackstraße II" durch den
Gemeindeausschuss

- 6.16 13.06.13 Begleitschreiben an die BLS zur Genehmigung der Finanzierung des
Projektes
- 6.17 27.08.13 Begleitschreiben unterschrieben vom RFI und Liste der anerkannten
Firmen von der RFI
- 6.18 04.09.13 Beitragsgenehmigung von der BLS
- 6.19 15.10.13 Finanzierungsdekret vom Amt für Industrie
- 6.20 15.10.13 Vereinbarung zwischen Gemeinde Pfitsch und der BIOGAS WIPPTAL
GmbH zur Ausführung der Arbeiten

7. BAU DER BIOGAS ANLAGE

- 7.1 19.01.12 Positives Gutachten der Gemeindebaukommission zum Bau der
Biogas-Anlage mit Auflagen
- 7.2 22.06.12 Positives Gutachten vom Umweltamt
- 7.3 30.06.12 Antrag an die EU – Life Programm
- 7.4 26.07.13 Eintragung ins Register GSE
- 7.5 07.08.13 Vertrag mit EU Kommission
- 7.6 08.11.13 Vorstellung Projekt Biogas Wipptal Env/IT/000671 Life 12 im
Umweltministerium in Rom "Kick Off Meeting dei progetti Life 12"
- 7.7 03.02.14 Positives Gutachten der Gemeindebaukommission zum Bau der
Biogasanlage und Aufbereitungsanlage mit Auflagen
- 7.8 10.02.14 Vertrag mit Fa. Qualovis
- 7.9 27.02.14 Vertrag mit Fa. Zuhammer
- 7.10 27.02.14 Vertrag mit Kellerei Tramin
- 7.11 04.03.14 Vertrag mit Fa. ROTA GUIGO

7.12.06.03.14 Vertrag mit UNI Turin

7.13.20.03.14 Vertrag mit UNI Bozen

8. GRUNDANKÄUFE

8.1 03.07.13 Grundankauf vom Bodenverbesserungs Konsortium

8.2 30.07.13 Grundankauf von Fa. Siller&Feuer

8.3 08.08.13 Grundankauf von Herrn Thaler Gerhard

8.4 24.09.13 Grundtausch mit Gemeinde Pfitsch

8.5 30.12.13 Grundankauf von Herrn Linter Karl